PROJECT REVIEW

CRITICAL DATES CHART

Ad Type	Jan 2016	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Dec	Letting Month	Jan 2017	Feb	Mar	Apr	May	June
60 Day	10-26	11-30	12-28	1-25	2-29	3-21	4-18	5-31	7-5	8-1	8-29	PS&E Submittal Due	10-31	11-28	12-27	1-30	2-27	3-27
30 Day	11-30	12-28	1-25	2-29	3-21	4-18	5-31	7-5	8-1	8-29	10-10		11-28	12-27	1-30	2-27	3-27	4-17
60 Day	11-16	12-21	1-15	2-15	3-21	4-11	5-9	6-20	7-25	8-22	9-19	Authorization to Advertise	11-21	12-19	1-16	2-20	3-20	4-17
30 Day	12-21	1-15	2-15	3-21	4-11	5-9	6-20	7-25	8-22	9-19	10-31		12-19	1-16	2-20	3-20	4-17	5-8
60 Day	11-20	12-23	1-22	2-19	3-25	4-15	5-13	6-24	7-29	8-26	9-23	Contracts Mail Out	11-23	12-23	1-20	2-24	3-24	4-21
30 Day	12-23	1-22	2-19	3-25	4-15	5-13	6-24	7-29	8-26	9-23	11-4		12-23	1-20	2-24	3-24	4-21	5-12
60 Day 30 Day	1-4	2-2	3-8	4-5	5-3	5-23	7-5	8-9	9-6	10-4	11-10	Revisions 15 Work Days Prior to Letting Dist. Secretary's Signature Required	12-30	1-31	3-7	4-4	5-2	5-22
60 Day 30 Day	1-19	2-16	3-22	4-19	5-17	6-7	7-19	8-23	9-20	10-18	11-29	No Revisions Accepted 5 Work Days Prior to Letting	1-17	2-14	3-21	4-18	5-16	6-6
	1-27	2-24	3-30	4-27	5-25	6-15	7-27	8-31	9-28	10-26	12-7	Letting Date	1-25	2-22	3-29	4-26	5-24	6-14

Revised 01/7/2016